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Resum
Aquest projecte s’ha desenvolupat seguint una metodologia de desenvolupament del programari
tradicional guiada per el PMBOK. Ha estat realitzat al llarg dels 3 mesos de pràctiques. Un
dels tres mesos en l’empresa Actualtec S.L., ubicada en Espaitec 2 i els altres dos mesos s’han
realitzat des de casa a causa de la COVID-19. Dins de l’abast del projecte s’han realitzat totes les
fases de la metodologia tradicional (Inici, Planificació, Gestió, Anàlisi, Disseny, Implementació,
Testeig, Tancament i posada en marxa i Seguiment i control). L’abast del projecte abasta totes
les fases menys la del disseny, ja que, el programa ja es troba implementat per l’empresa i allò que
es desitjava era ampliar la seva funcionalitat. No obstant, el disseny s’utilitzarà per a mostrar
aquesta ampliació en la demostració. L’objectiu del producte desenvolupat és recollir estudis,
dels quals es puguen obtindre informes radiològics i netejar-los d’informació sensible. Després,
l’empresa enviarà un arxiu comprimit amb els informes nets a Semanticbots, per a que els
indexen en l’API del buscador semàntic. Per a concloure, el projecte ha finalitzat correctament
i, durant el desenvolupament, no he parat d’aprendre noves tecnologies i tècniques que s’utilitzen
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1.1 Context i motivació del projecte
El projecte, la memòria final del qual es presenta en aquest document, es va desenvolupar a
l’empresa Actualtec S.L. [1], localitzada en Espaitec 2. Aquest és el nom jurídic de l’empresa
però també es pot referir a aquesta amb el nom d’ActualMed [2]. Aquesta empresa treballa en
l’àmbit de la salut i es dedica majoritàriament a oferir servicis informàtics a radiòlegs i clíniques
radiològiques.
El seu producte, enfocat a aquests servicis, és ActualPacs, què ofereix una plataforma on
radiòlegs poden emetre i consultar informes més ràpidament que amb les tecnologies tradicionals.
Açò redueix les llistes d’espera i augmenta la productivitat del radiòleg.
Aquesta empresa està treballant en diversos projectes actualment, un del quals és Actual-
Pacsv4, la quarta versió del producte original ActualPacs. Aquesta quarta versió va sorgir com
a solució al problema del rendiment de l’anterior versió del producte en algun dels seus clients.
En ActualPacsv4 s’implementarà un sistema d’ajuda al radiòleg basat en algoritmes de Machine
Learning que aprofiten la gran base de dades per a retroalimentar al metge.
Abans d’explicar el funcionament i objectiu del projecte que s’exposa, cal explicar en que
consisteix el programa amb el qual aquest projecte millorarà el resultat. Aquest programa és el
buscador semàntic de ActualPacsv4.
El buscador semàntic permet als radiòlegs buscar informació sobre termes en informes i/o
articles de la seua clínica radiològica o d’una altra. Aquests informes contenen un identificador,
una descripció, una modalitat i la informació del informe. Aquesta informació mostra tècniques
i interpretacions de radiologies realitzades a pacients. També mostra el nom dels doctors i dels
pacients, així com altres dades personals. Açò ultim no és desitjable que aparega en el resultat
de una cerca, i per tal que no aparega s’ha de realitzar una neteja dels informes que es mostraran.
Aquest buscador semàntic utilitza una API (Application Programming Interface) propietat de
l’empresa Semanticbots [3]. En aquest projecte es va utilitzar aquesta API per a poder buscar
i pujar informes.
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Respecte a l’objectiu del projecte que s’ha realitzat durant l’estada en pràctiques, consisteix
en la implementació d’un script que extraga els informes escrits per metges radiòlegs i després
aplicar-los una neteja de dades sensibles. Aquesta neteja deu ser aplicable a qualsevol clínica
radiològica o radiòleg client d’ActualMed. Després el buscador semàntic dins d’ActualPacsv4
consumirà aquests informes i els mostrarà als usuaris que han realitzat una cerca.
1.2 Objectius del projecte
El principal objectiu d’aquest projecte és proporcionar accés als informes sense dades personals
del pacients i dels doctors. Aquest accés es realitzarà a través del buscador, que facilita la cerca
d’informes i articles, ja que es realitza una cerca a partir de la paraula o paraules passades a
aquest.
L’objectiu principal és pot desglossar en els següents subobjectius:
• Oferir ajuda en línia als radiòlegs.
• Oferir accés a informes i articles nets de dades personals.
• Agilitzar el procés de cerca d’estudis, informes i articles.
• Organitzar els informes i estudis per any.
• Ajudar a implementar un sistema d’ajuda en línia per a radiòlegs i metges.
L’abast del projecte inclou la part d’implementació del programa que recollirà tots els estudis,
els classificarà per any, recollirà tots els informes d’aquests estudis i els netejarà d’informació
sensible. Després de netejar els informes s’enviaran i carregaran a un servei de recerca semàntica
que s’encarregarà de tornar els resultats a la plataforma. Finalment es realitzarà una interfície
d’usuari per a realitzar una demostració més visual en la presentació final d’aquest treball de
final de grau.
Per una altra part, l’abast no inclou el disseny ni implementació de la base de dades ni
del buscador semàntic, ja que ja està implementat i en funcionament. La base de dades que
s’utilitzarà per a realitzar les proves serà una copia de la base de dades real en un servidor
Apache local.
Pel que fa a l’abast informàtic, el primer mes de practiques es va utilitzar l’equip hardware
que proporciona l’empresa, un ordinador de sobretaula. I a causa de la COVID-19, la resta de
les pràctiques es van realitzar amb el meu ordinador portàtil personal.
Amb aquest equip es desenvoluparà tota la funcionalitat de recollir estudis i informes, i
posteriorment la neteja d’aquests informes. No és necessari cap equip específic de hardware.
Quant a l’abast organitzatiu, durant les pràctiques i el desenvolupament del projecte, he estat
en contacte amb l’equip de programadors de l’empresa. Com el meu treball és una funcionalitat
d’una aplicació de l’empresa ja implementada, és necessari treball en equip, per tant, aquest
projecte no s’ha realitzat totalment en solitari.
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1.3 Descripció del projecte
Per al desenvolupament funcional d’aquest programa s’utilitzarà Python com a llenguatge de
programació. Per a poder tindre una base de dades de prova en local s’utilitzarà MySQL en un
servidor Apache, creat per l’aplicació Xampp [4].
Per al desenvolupament de la demostració tècnica o Frontend en la panificació del projecte,
s’ha utilitzat Django [5], i Ajax per a la funcionalitat. Gràcies a Ajax es van poder crear
Datatables per a mostrar les dades de forma correcta i dinàmica, a més va ser fàcil d’integrar amb
les vistes. Per crear les vistes, s’ha utilitzat HTML (HyperText Markup Language) i Bootstrap ja
que s’integren molt bé amb Django. HTML és un llenguatge de marcat i Bootstrap una llibreria
molt coneguda per al disseny de pàgines web. Van ser la primera elecció ja que les he utilitzat
en assignatures del grau.
L’editor de codi font o IDE utilitzat és PyCharm, ja que és un editor dedicat al llenguatge
Python i amb el que he tingut contacte en assignatures del grau.
A part de les aplicacions de programació, també s’han utilitzat altres ferramentes com són:
GIT [6] per al control de versions del codi font; Trello [7], per a l’administració i control del
projecte; MS Project [8], un programa per a la gestió de projectes; Lucidchart [9], una web per
a crear diagrames; i Redmine [10], per a la comunicació i organització amb l’equip de l’empresa.
El projecte intentarà millorar la cerca semàntica d’informes radiològics per a tots els clients
d’ActualMed, ja que una vegada implementat el codi, oferirà informes sense informació personal
o sensible.
1.4 Estructura de la memòria
En aquest apartat s’explica l’estructura d’aquest document, que és la següent:
• Al capítol 2 es mostra la planificació inicial del projecte. En aquest apartat s’explica la
metodologia que s’ha seguit per a realitzar el projecte i la planificació. També es mostra
l’estimació de recursos i costos de la realització del projecte. Per finalitzar s’explica la
gestió que s’ha dut a terme; en concret gestió de l’abast i del temps i el seguiment i control
del desenvolupament del projecte.
• Al capítol 3 es descriu la fase d’anàlisi i disseny del sistema realitzat. Dins de l’anàlisi
s’expliquen els requisits del programa i les històries d’usuari, i de forma més visual es
mostra un diagrama de casos d’ús. En la part de disseny s’explica el desenvolupament i
creació dels dissenys de les interfícies realitzades.
• Al capítol 4 es mostra la fase d’implementació i proves. En aquest capítol es detalla el
treball de programació realitzat durant les pràctiques per al desenvolupament d’aquest
projecte. També s’explica i es mostra el codi de proves que s’han realitzat, en concret
proves d’unitat, d’integració i de interfície d’usuari.
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• Al capítol 5 inclou les conclusions finals de la realització d’aquest projecte. Es mostren les
conclusions tant de l’àmbit formatiu, del professional i del personal.
• Finalment al Annex A es troba la fase de tancament del projecte, l’última fase del desen-
volupament del projecte de pràctiques. En aquesta fase es va realitzar, per a l’empresa,




La realització de la planificació d’aquest projecte es va dur a terme mitjançant una metodologia
predictiva seguint el manual PMBOK, o A Guide to the Project Management Body of Knowledge.
S’ha decidit seguir una metodologia predictiva ja que els requisits del sistema estaven clars des
d’un principi i eren immutables. També perquè el llenguatge de programació i l’entorn de codi
font eren coneguts i els havia utilitzat anteriorment en el grau d’Enginyeria Informàtica. Al
seguir aquesta metodologia en cascada, a l’acabar una fase no es pot tornar a l’anterior, però
durant tot el desenvolupament del projecte també es realitzarà un seguiment i control d’aquestes
fases.
2.2 Planificació
La planificació ha sigut realitzada seguint una metodologia predictiva, com ja s’ha explicat
abans, en concret seguint el cicle de vida del programari en cascada. Les fases que es van
a seguir són: Introducció, Planificació, Gestió, Anàlisi, Disseny, Implementació, Verificació i
Validació i Tancament del projecte. Aquestes fases, tasques i activitats estan descrites en la
gestió de l’abast i del temps que s’expliquen més endavant.
2.3 Gestió
En aquesta secció s’explica la gestió realitzada d’aquest projecte, en concret es detalla la gestió
de l’abast i del temps.
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2.3.1 Gestió de l’abast
En la gestió de l’abast es detalla els paquets de tasques que es realitzen per al desenvolupament
d’aquest projecte, definits en un diagrama EDT (Estructura de desglòs del treball) que apareix
en la Figura 2.1. Per a cada paquet es descriuen les activitats a realitzar i els responsables
d’aquest paquet; tot açò recollit en el diccionari del diagrama EDT que es mostra a les taules
compreses entre la Taula 3.1 i la Taula 2.9.
Figura 2.1: Diagrama EDT.
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Codi del paquet de treball Nom del paquet de treball
1. Inici
Objectiu del paquet: Iniciar el projecte
Descripció del paquet de treball: Primer paquet de desenvolupament del pro-
jecte. Es realitzaran les tasques per a iniciar
el projecte.
Descripció del treball a realitzar (acti-
vitats): • Repassar Tecnologies
• Aprendre noves tecnologies
• Redacció i firma de la proposta técnica
Assignació de responsabilitats: Responsable: Mario
Aprova: Supervisor i Tutor
Consultat: Supervisor
Informat: Supervisor
Dates programades: Inici: 21/02/2020
Fi: 06/03/2020
Criteris d’acceptació: Responsable d’acceptació: Tutor
Requisits que s’han de complir: La pro-
posta tècnica ha d’incloure la descripció, ob-
jectius, tasques i la planificació inicial del pro-
jecte.
Forma en que s’acceptarà: Corregint la
proposta tècnica i modificant el estat de la
tasca a “Satisfactori”
Riscos: Que la proposta tècnica no siga acceptada.
Mesures de contingència:
• Realitzar la planificació inicial de forma
correcta
• Realitzar una serie d’activitats de se-
guiment i control
Mesures pal·liatives:
• Remarcar el canvi de la planificació ini-
cial dins d’un informe quinzenal
• Tornar a realitzar la proposta tècnica
Taula 2.1: Diccionari EDT (Introducció)
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Codi del paquet de treball Nom del paquet de treball
2. Planificació
Objectiu del paquet: Planificar el projecte
Descripció del paquet de treball: En aquest paquet es realitzen les tasques per
a dur a terme la planificació inicial del pro-
jecte.
Descripció del treball a realitzar (acti-
vitats): • Definir activitats
• Crear EDT
Assignació de responsabilitats: Responsable: Mario
Aprova: Supervisor i Tutor
Consultat: Supervisor
Informat: Supervisor
Dates programades: Inici: 24/02/2020
Fi: 03/03/2020
Criteris d’acceptació: Responsable d’acceptació: Tutor
Requisits que s’han de complir: Les acti-
vitats han d’estar ben definides d’un principi
al igual que els paquets del diagrama EDT
Forma en que s’acceptarà: Aprovant la
proposta tècnica
Riscos: Que es produïsca una mala planificació
Mesures de contingència:
• Seguir la planificació inicial de la pro-
posta tècnica
• Realitzar una serie d’activitats de se-
guiment i control
Mesures pal·liatives:
• Remarcar el canvi de la planificació ini-
cial dins d’un informe quinzenal
• Editar la planificació i notificar aquests
canvis al tutor
Taula 2.2: Diccionari EDT (Planificació)
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Codi del paquet de treball Nom del paquet de treball
3. Gestió
Objectiu del paquet: Gestionar la realització del projecte
Descripció del paquet de treball: Es realitzaran les tasques per a gestionar el
desenvolupament del projecte. En concret
l’abast i la gestió del temps.
Descripció del treball a realitzar (acti-
vitats): • Gestió de l’abast
• Gestió del temps
Assignació de responsabilitats: Responsable: Mario
Aprova: Supervisor i Tutor
Consultat: Supervisor
Informat: Supervisor i Tutor
Dates programades: Inici: 26/02/2020
Fi: 04/03/2020
Criteris d’acceptació: Responsable d’acceptació: Tutor
Requisits que s’han de complir: El di-
agrama Gantt ha de incloure les activitats i
paquets que es mostren en la gestió del abast.
Forma en que s’acceptarà: Aprovant la
proposta tècnica
Riscos:
• Que la gestió de l’abast no estiga ben
definida
• Que la gestió del temps siga massa op-
timista
Mesures de contingència:
• Realitzar una sèrie de reunions amb el
supervisor
• Preguntar al supervisor si sorgeix qual-
sevol dubte sobre el projecte
Mesures pal·liatives:
• Editar l’abast del projecte i notificar al
supervisor i al tutor
• Editar la gestió del temps i notificar el
canvi en els informes quinzenals
Taula 2.3: Diccionari EDT (Gestió)
16 CAPÍTOL 2. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE
Codi del paquet de treball Nom del paquet de treball
4. Anàlisi
Objectiu del paquet: Analitzar el sistema a realitzar
Descripció del paquet de treball: Es realitzarà l’anàlisi del sistema a desenvo-
lupar.
Descripció del treball a realitzar (acti-
vitats): • Definició de requisits
• Diagrama de casos d’ús
• Històries d’usuari
Assignació de responsabilitats: Responsable: Mario
Aprova: Supervisor i Tutor
Consultat: Supervisor
Informat: Supervisor
Dates programades: Inici: 04/03/2020
Fi: 05/03/2020
Criteris d’acceptació: Responsable d’acceptació: Supervisor
Requisits que s’han de complir: El anà-
lisi del sistema ha de reflectir el sistema real
Forma en que s’acceptarà: El supervisor
donarà l’aprovació i es passarà a la fase se-
güent
Riscos:
• Que no s’accepte la definició dels requi-
sits del sistema
• Que no s’accepte ni el diagrama de ca-
sos d’ús ni la seua especificació
Mesures de contingència:
• Realitzar una sèrie de reunions amb el
supervisor
• Preguntar al supervisor si sorgeix qual-
sevol dubte sobre el projecte
Mesures pal·liatives:
• Editar els requisits i el diagrama segons
les indicacions del supervisor
• Notificar aquest canvi en els informes
quinzenals
Taula 2.4: Diccionari EDT (Anàlisi)
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Codi del paquet de treball Nom del paquet de treball
5. Disseny
Objectiu del paquet: Dissenyar la interfície gràfica del projecte
Descripció del paquet de treball: Es realitzaran prototipus de la interfície grà-
fica d’usuari. Aquesta interfície d’usuari serà
part del projecte però no del producte, per-
què s’utilitzarà per a realitzar la demostració
en la presentació final del tfg.
Descripció del treball a realitzar (acti-
vitats): • Disseny d’interfícies d’usuari




Dates programades: Inici: 05/03/2020
Fi: 10/03/2020
Criteris d’acceptació: Responsable d’acceptació: Supervisor
Requisits que s’han de complir: Ha de
seguir un disseny coherent entre les vistes
Forma en que s’acceptarà: El supervisor
donarà l’aprovació i es podrà tancar la tasca
correctament
Riscos: Que el disseny realitzat no siga agradable per
al usuari
Mesures de contingència:
• Realitzar una sèrie de reunions amb el
supervisor i l’equip de l’empresa
• Mostrar els prototipus al supervisor
Mesures pal·liatives:
• Editar els prototipus
• Notificar aquest canvi al supervisor
Taula 2.5: Diccionari EDT (Disseny)
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Codi del paquet de treball Nom del paquet de treball
6. Implementació
Objectiu del paquet: Implementar el sistema ha realitzar del pro-
jecte
Descripció del paquet de treball: Es realitzarà la implementació dels diferents
mòduls del projecte.













Dates programades: Inici: 06/03/2020
Fi: 08/05/2020
Criteris d’acceptació: Responsable d’acceptació: Supervisor
Requisits que s’han de complir: El pro-
grama ha d’estar escrit en llenguatge Python
i ha de poder netejar els informes de qualsevol
client.
Forma en que s’acceptarà: El supervisor
donarà l’aprovació i es podrà tancar la tasca
correctament
Riscos: Que el cost computacional del codi siga alt
Mesures de contingència:
• Realitzar una sèrie de reunions amb el
supervisor i l’equip de l’empresa
• Realitzar una programació neta
Mesures pal·liatives:
• Refactoritzar el codi
• Notificar aquest canvi al supervisor
Taula 2.6: Diccionari EDT (Implementació)
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Codi del paquet de treball Nom del paquet de treball
7. Testeig
Objectiu del paquet: Realitzar les proves del sistema implementat
Descripció del paquet de treball: Es realitzaran els codis de prova per a testar
el funcionament de la fase d’implementació
Descripció del treball a realitzar (acti-
vitats): • Proves unitàries
• Proves d’integració
Assignació de responsabilitats: Responsable: Mario
Aprova: Supervisor i Tutor
Consultat: Supervisor
Informat: Supervisor
Dates programades: Inici: 19/05/2020
Fi: 27/05/2020
Criteris d’acceptació: Responsable d’acceptació: Supervisor
Requisits que s’han de complir: Han
de passar totes les proves implementades així
com hi haver proves per a provar la conne-
xió amb el buscador semàntic i proves per a
comprovar els resultats tornats per aquest.
Forma en que s’acceptarà: S’acceptarà
quan es superen tots els test de manera satis-
factòria
Riscos: Que el codi implementat en la fase anterior
no passe les proves
Mesures de contingència:
• Realitzar una sèrie de reunions amb el
supervisor
• Realitzar tests que proven tota la fun-
cionalitat
Mesures pal·liatives:
• Refactoritzar el codi
• Refactoritzar els tests
• Notificar aquest canvi al supervisor
Taula 2.7: Diccionari EDT (Testeig).
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Codi del paquet de treball Nom del paquet de treball
8. Tancament i posada en marxa
Objectiu del paquet: Tancar el projecte i posar en marxa el pro-
ducte resultat d’aquest
Descripció del paquet de treball: Les activitats a realitzar seran les últimes del
desenvolupament del projecte.
Descripció del treball a realitzar (acti-
vitats): • Tancar el projecte
• Redacció memòria
• Redacció manual d’usuari
Assignació de responsabilitats: Responsable: Mario
Aprova: Supervisor i Tutor
Consultat: Supervisor
Informat: Supervisor
Dates programades: Inici: 29/05/2020
Fi: 29/05/2020
Criteris d’acceptació: Responsable d’acceptació: Supervisor
Requisits que s’han de complir: El ma-
nual ha de ser clar i ajudar a la instal· lació
dels scripts i al seu executament.
Forma en que s’acceptarà: El supervisor
seguirà el manual i provarà els scripts imple-
mentats en la fase d’implementació.
Riscos:
• Que el producte final no siga acceptat
pels clients
• Que no s’accepte la memòria final
Mesures de contingència:
• Realitzar una sèrie de reunions amb el
supervisor i l’equip de l’empresa
• Entregar esborranys de la memòria al
tutor
Mesures pal·liatives:
• Tancar el projecte però no posar-lo en
marxa
• Realitzar les correccions de la memòria
suggerides per el tutor
Taula 2.8: Diccionari EDT (Tancament i posada en marxa).
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Codi del paquet de treball Nom del paquet de treball
9. Seguiment i control
Objectiu del paquet: Realitzar activitats de seguiment i control del
desenvolupament del projecte
Descripció del paquet de treball:
Descripció del treball a realitzar (acti-
vitats): • Informes
• Reunions
Assignació de responsabilitats: Responsable: Mario i Supervisor
Aprova: Supervisor i Tutor
Consultat: Supervisor
Informat: Supervisor i Tutor
Dates programades: Inici: 21/02/2020
Fi: 29/05/2020
Criteris d’acceptació: Responsable d’acceptació: Tutor
Requisits que s’han de complir: Els in-
formes s’han d’entregar cada 15 dies i han de
contenir informació sobre la quinzena anteri-
or, l’actual i la pròxima
Forma en que s’acceptarà: El tutor cor-
regirà i donarà retroacció als informes.
Riscos: Que no s’accepten els informes quinzenals
Mesures de contingència:
• Realitzar una sèrie de reunions amb el
supervisor i l’equip de l’empresa
• Realitzar informes que mostren les fa-
ses desenvolupades i les que falten per
desenvolupar
Mesures pal·liatives:
• Modificar la forma de redactar els in-
formes
Taula 2.9: Diccionari EDT (Seguiment i control).
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2.3.2 Gestió del temps
En aquesta fase s’expliquen les activitats a realitzar que componen els paquets descrits anteri-
orment en la gestió de l’abast. Es detalla també, la planificació d’aquestes activitats mitjançant
un diagrama de Gantt (Figura 2.2). El diagrama de Gantt és una de les tècniques utilitzades
tant per l’administració pública com per l’empresa privada com a eina de planificació del treball.





(b) Aprendre noves tecnologies
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Figura 2.2: Diagrama Gantt.
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2.4 Seguiment del projecte
Les activitats realitzades dins d’aquesta fase ajuden al seguiment i control del desenvolupament
del projecte. Aquestes activitats són: reunions diàries i informes quinzenals.
La durada de les reunions comprén al voltant de 15 minuts i es realitzen tots el dies. En
aquestes reunions participen tots els membres de l’empresa i expliquen el que han fet, el que
estan fent, el que faran i els problemes que han tingut al llarg del dia de treball anterior.
Aquestes reunions s’utilitzen per al control i seguiment del projecte ja que tots els programadors
de l’empresa ajuden a resoldre els problemes que han aparegut.
Els informes es realitzen cada 15 dies i en ells s’explica: el treball realitzat en la quinzena
anterior, el treball realitzat en la quinzena actual i el treball que es pretén realitzar en la quinzena
següent. Aquests informes també contenen un camp per anotar observacions durant la realització
de les pràctiques. En concret s’ha detallat el treball realitzat, com s’anaven implementant els
mòduls i algunes solucions o millores que van facilitar la realització d’aquest projecte.
Quinzena actual del tercer informe quinzenal:





Com a resultat del primer mòdul, es va crear un codi capaç de recollir tots els study_iuid d’un
client i es van classificar en fitxers per any de creació de l’estudi.
Després vaig implementar el segon mòdul, què s’encarrega d’agafar aquestos study_iuid i fer
una cridada a la base de dades per agafar la modalitat i la descripció d’aquest estudi. També
amb aquest id, fer una cridada a una api per agafar el informes d’aquest estudi (si ne té). I amb
tot açò crea una línia en un fitxer per a cada estudi amb informe de la següent manera: id desc
mod informe
Per últim del mòdul neteja, es va crear un codi que agafa els informes i els neteja d’informació
sensible com poden ser noms propis, llocs de residència, etc. Aquest últim mòdul és el que em
queda per acabar i això ho faré en la pròxima quinzena.”
Un d’aquests informes quinzenals, en concret el primer informe quinzenal, conté la proposta
tècnica d’aquest projecte. En aquesta es detalla la descripció i la planificació inicial del projecte.
Durant el desenvolupament del projecte no han hi hagut grans canvis, no obstant, es van suprimir
o canviar tasques com ”Proves d’interfície d’usuari” per ”Redactar manual d’usuari”, i s’han afegit
algunes tecnologies més que no es van tindre en compte com per exemple Django i Javascript.
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Si en algun moment s’ha canviat la planificació, s’explica en els informes quinzenals, des-
crivint els canvis i la nova planificació així com el diagrama de Gantt. A partir del tercer
informe quinzenal, els següents informes es van realitzar des de casa, a causa de la situació de
la COVID-19.
Una vegada acabats tots els informes quinzenals, s’ha realitzat la redacció d’aquesta memòria
final.
Capítol 3
Anàlisi i disseny del sistema
3.1 Anàlisi del sistema
El sistema a realitzar constarà de una sèrie de programes en Python que tindran com a finalitat
recollir els estudis i els informes de qualsevol client de l’empresa; i, d’aquests informes netejar
qualsevol informació sensible. Aquest sistema està composat per 3 programes que realitzaran
aquestes funcionalitats i unes 4 classes per a comprovar la connexió amb l’API del buscador.
Els informes i estudis dels clients ja es troben en una base de dades, per tant, un dels
programes realitzats té contacte amb aquesta base de dades per a poder recollir els estudis. Per
a recollir els informes, el mòdul Informes realitza cridades a l’API d’ActualPacs del client amb
l’study_iuid de l’estudi per recollir l’informe.
Un altre dels mòduls, en concret el mòdul Càrrega manté contacte amb l’API del buscador
semàntic per a poder recollir i carregar informes nous a l’API.
Aquests programes formen el sistema a codificar en aquest projecte. El més important de tot
és que siguen capaços de funcionar per a qualsevol client de l’empresa. Han de ser suficientment
genèrics i modificables per a poder netejar els informes de tots els clients sense modificar el codi,
només un fitxer de configuració del sistema.
Per a comprovar el funcionament del codi, es realitzarà un sistema de log on s’aniran re-
gistrant tots els informes i passos que van fent els programes aixi com errors que poden sorgir.
Aquests fitxers logs es creen cada 24 hores per a que no s’escriguen en un sol fitxer.
3.1.1 Requisits
Els usuaris del buscador semàntic són els usuaris d’ActualPacsv4, en concret, radiòlegs. Aquests
podran realitzar cerques d’articles i/o informes passant una o unes paraules. L’objectiu d’aquest
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programa serà alimentar 1 aquest buscador d’informes nets de dades sensibles. Aquestes dades
poden ser el nom del pacient tractat, tant com, el doctor o metge que l’ha tractat. A més,
aquestes dades sensibles poden incloure números de telèfon, direccions de correu, etc.
El programa a implementar ha de ser capaç de:
• Recollir els estudis i classificar-los.
• Recollir els informes d’aquests estudis.
• Netejar els informes de dades sensibles.
• Carregar els informes nets a l’aplicació.
3.1.2 Diagrama de casos d’ús
En aquest diagrama (Figura 3.1) es mostren els actors del sistema del buscador semàntic amb
la implementació d’aquest projecte. Els actors son els següents:
• Usuari: són els radiòlegs clients de l’empresa. Inicia sessió en la plataforma i realitza una
cerca d’informes o d’articles.
• SemanticScript: és el codi realitzat en aquest projecte. Neteja els informes i els carrega a
l’API del buscador semàntic.
1Argot de l’empresa: significa carregar el buscador.
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Figura 3.1: Diagrama de casos d’ús.




Descripció El sistema ha de permetre als usuaris regis-
trats iniciar sessió en la plataforma
Abast Fins que el client introdueix el seu correu
electrònic i la seva contrasenya i entre a la
web del buscador semàntic
Nivell Subtasca
Actor principal Usuari
Actors secundaris No n’hi ha
Relacions No n’hi ha
Precondició L’usuari ha d’estar estar registrat en la base
de dades de la plataforma
continued on next page
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continued from previous page
Condició final amb èxit L’usuari iniciarà sessió i entrarà al buscador
semàntic
Condició final amb fracàs L’usuari no està registrat i no podrà iniciar
sessió
Trigger Poder accedir a la web del buscador semàntic
Seqüència normal Acció
1 L’usuari entra a la web del login
2 L’usuari introdueix el seu correu electrònic i
la seva contrasenya
3 Les dades de l’usuari són correctes i entre a
la web del buscador semàntic
Excepcions <acció 3> Excepció dades incorrectes
1 Les dades de l’usuari són incorrectes




Taula 3.1: Especificació cas d’ús (CU01)




Descripció El buscador semàntic deu permetre realitzar
una cerca d’informes o articles al introduir
una o més paraules
Abast Fins que l’usuari introdueix el terme de bús-
queda i el buscador mostra els resultats que
ha obtingut cridant a l’API del buscador
amb eixe terme com a paràmetre
continued on next page
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continued from previous page
Nivell Tasca principal
Actor principal Usuari
Actors secundaris No n’hi ha
Relacions CU02.1-Informes, CU02.2-Articles
Precondició L’usuari té iniciar sessió per a poder accedir
al buscador semàntic
Condició final amb èxit El sistema mostrarà una taula amb la infor-
mació dels informes/articles amb la paraula
que ha introduït l’usuari
Condició final amb fracàs El sistema no mostrarà cap informació per-
què la paraula no és correcta o no es troba
cap informe/article amb aquesta
Trigger Poder cercar informes o articles radiològics
que siguen d’ajuda per a l’usuari
Seqüència normal Acció
1 L’usuari introdueix una o més paraules
2 L’usuari elegeix si vol cercar informes o arti-
cles
3 L’usuari li dona a cercar
4 El sistema mostra un grafisme indicant que
està realitzant la cerca
5 Finalment el sistema mostra una taula amb
els informes/articles
Excepcions <acció 1> Excepció paraula incorrecta
1 Si l’usuari fica un caràcter incorrecte
2 Si la paraula que ha introduït l’usuari no es




Taula 3.2: Especificació cas d’ús (CU02)
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Especificació del cas d’ùs
Identificador CU03
Nom Netejar d’informació sensible
Versió 1.0
Descripció El sistema SemanticScript ha de poder ne-
tejar informes radiològics de dades personals
dels doctors i pacients per a la posterior càr-
rega en el buscador semàntic
Abast Fins recollir els estudis, i d’aquestos els infor-
mes, a netejar aquests informes i carregar-los
en la API del buscador semàntic
Nivell Tasca principal
Actor principal SemanticScript
Actors secundaris No n’hi ha
Relacions CU02.1-Informes,
«extend» Carregar a la plataforma
Precondició Han d’existir informes que netejar i carregar
a la API
Condició final amb èxit El sistema mostrarà una taula amb la infor-
mació dels informes lliure de dades personals
de doctors i pacients
Condició final amb fracàs El sistema mostrarà una taula amb la infor-
mació dels informes amb dades personals de
doctors i pacients
Trigger Poder carregar al buscador informes radiolò-
gics lliures d’informació sensible dels doctors
i pacients
Seqüència normal Acció
1 SemanticScript recull tots els estudis redio-
lògics
2 SemanticScript recull tots els informes d’a-
quests estudis
3 SemanticScript neteja aquests informes de
dades personals
continued on next page
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continued from previous page
4 SemanticScript carrega els informes nets a
l’API del buscador
Excepcions <acció 3> Excepció informe brut





Taula 3.3: Especificació cas d’ús (CU03)
3.1.3 Històries d’usuari
As a radiòleg
When introduïsc “rotura de fémur”
Then m’apareix un llistat de informes i articles sobre estudis de trencament de fèmur.
As a radiòleg
When trie que només isquen informes i introduïsc “Pierna izquierda”
Then m’apareix un llistat de informes sobre estudis on apareix aquesta paraula.
As a radiòleg
When trie que només isquen articles i introduïsc “Tórax”
Then m’apareix un llistat de articles sobre estudis on apareix aquesta paraula.
As a clínica de radiologia
When carrego els informes a la base de dades
Then el buscador mostra els informes nets de informació sensible.
3.2 Disseny de l’arquitectura del sistema
El disseny del sistema així com el disseny de la base de dades, ha sigut dissenyat prèviament
per l’equip de l’empresa. En aquest projecte vaig utilitzar les bases de dades dels clients, en un
sistema local, per a poder realitzar el codi i les proves.
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3.3 Disseny de la interfície
En aquesta fase es van realitzar els prototipus de les vistes per a la demostració tècnica d’aquest
projecte. Es van realitzar els prototipus de la vista del login i del buscador semàntic.
Per realitzar aquests prototipus es va utilitzar la web Figma [11]. Es van dissenyar dos
prototipus seguint un poc un exemple que em va donar des de l’empresa. Aquest exemple
constava del buscador oficial i la pàgina de login per accedir a ell.
L’estil elegit va ser elecció meua. Es van utilitzar colors grisos i blaus per a donar-li un estil
més sobri, i per a saber quins colors utilitzar dins del gradient de blaus i grisos es va utilitzar
la web Adobe Color [12]. Aquesta web proporciona una roda de colors i es poden buscar colors
complementaris al color que es vulga elegir.
La primera d’aquestes vistes és la del login (Figura 3.2), que conté una imatge i un formulari
per a iniciar sessió en la plataforma.
Figura 3.2: Vista Login.
La segona vista és la del buscador (Figura 3.3), que conté una barra de cerca, un botó per
a iniciar aquesta cerca i una taula amb els camps dels informes. Aquesta vista ha sigut la que
més canvie durant la realització d’aquest projecte, però va ajudar a tindre una idea general de
com deuria ser.
3.3. DISSENY DE LA INTERFÍCIE 35
Figura 3.3: Vista Buscador.
Aquests dissenys d’interfícies i implementació posterior no entren dins de l’abast del producte
ja que ja està implementat en l’empresa. Però si que entren dins de l’abast del projecte, ja que
es va a realitzar una demostració per a poder exposar millor aquest projecte.




En aquesta fase es va implementar el codi necessari per a poder realitzar aquest projecte. En
total es van escriure 4 mòduls que són els que realitzaran la funcionalitat de recollir, classificar
estudis i informes, netejar informes i pujar aquestos al buscador semàntic. En tots aquest
projecte s’utilitza un fitxer auxiliar de configuració (config_default.py), d’aquesta manera, el
programa és modificable des de fóra sense editar ni eliminar codi dels mòduls. Amb aquest
fitxer de configuració s’ha pogut realitzar els següents programes, funcionals per a tots els clients
d’ActualTec.
4.1.1 Mòdul Estudis
El fitxer classify_estudy.py recull els identificadors dels estudis radiològics per any i els classifica
en fitxers amb l’any del estudi.
classify_estudy.py : Al executar el programa es demanarà l’any dels estudis que es desitgen
recopilar.
• En el main es crida a un métode dir_comprobation que mira si la carpeta amb el nom del
client, que hi ha a l’arxiu de configuració com la variable CLIENT, està creada. Si aquesta
carpeta està creada, mira dins d’aquesta carpeta. Comprova si ja està creat un arxiu amb
el any dels estudis que es van a recollir i, si és així, s’elimina. Es creen també les carpetes
per als logs i per als informes que s’utilitzaran més endavant.
• run_query (mètode que es troba en el fitxer database_connection) executa la consulta que
li passa el main, i torna una llista dels identificadors dels estudis, o study_iuid, ordenada
pel temps de creació dels estudis de menor a major i els classifica per anys. Després es
crida a create_file(data, year).
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• create_file crea el fitxer, (com a nom, l’any dels estudis), i escriu en cada línia un study_iuid
fins que estan tots.
4.1.2 Mòdul Informes
Després, el created_feedfile.py recull els informes de cadascún dels estudi classificats anteriorment
i crea fitxers amb l’any amb el següent format: id | modalitat | descripció | informe. L’identifi-
cador està en el fitxer que ha generat el classify_study, la modalitat i la descripció es troba en
la base de dades i l’informe es recull cridant a una API. Si l’estudi no té informe no es guarda i
si l’informe no té informació rellevant i és un informe de prova, es guarda a part i no es puja al
buscador semàntic.
created_feedfile.py : Al executar es demanarà l’any dels informes que es desitgen recopilar
a partir del study_iuid en el fitxer dels estudis, i el número de l’últim estudi revisat. Aquest
segon paràmetre és per defecte 0.
• get_id_studies llegeix tots els study_iuid de l’arxiu que té com a nom l’any que s’ha passat
com a primer paràmetre. Després, executa els següents mètodes passant-li els study_iuid, i
al final crida a create_file(studyiuid, modalitat, descripció, report) amb aquestes anteriors
dades i crea els arxius en la carpeta reports amb aquest format: id | mod | desc | report
• getSql(id) realitza una cridada al mètode run_query el qual realitza una consulta a la base
de dades i recull el camp modalitat i descripció. Aquests camps poden ser null, de manera
que si ho són, es reemplacen per una cadena buida.
• get_report(id) crida a la API i torna l’informe d’aquest estudi. Si l’informe conté el caràcter
’|’ (utilitzat en id | mod | desc | report) es reemplace per una cadena buida. Així no dóna
error després si es fa un split i s’agafen els camps de l’informe per separat.
4.1.3 Mòdul Neteja
Per últim, el clean_file.py neteja aquests informes d’informació sensible com poden ser noms
propis i números de telèfon. Per a aquest programa s’ha creat un fitxer amb paraules i frases
que seran les que marquen l’inici i el final de la part de l’informe que s’ha de guardar, ja que
tota la informació sensible apareix al principi i al final d’aquest.
Per a la realització d’aquest mòdul es va utilitzar un algoritme d’ús comú en el desenvolu-
pament del software: ”Divide y vencerás”. No es va seguir l’estructura d’aquest algoritme però
en essència és lo que realitza aquest programa. Divideix el informe en parts més senzilles, en
aquest cas per tal de trobar un patró.
clean_file.py : Aquest programa et demana l’any de l’informe que es desitja netejar. Després
agafant frases i paraules del fitxer words_file_clean.txt va netejant els informes de l’any que se li
ha passat.
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Primer, des de el mètode clean(report) crida a clean_desc(report), passant-li l’informe.
Aquest mètode mira si en el tercer camp del informe ( id | mod | desc | report), el camp desc conté
la paraula ”DR” o ”DRA”. Si és així, retalla aquest camp fins eixa paraula i, com a resultat, el
camp desc acaba net d’aquestes paraules i del nom del doctor o doctora que vindria a continuació
d’aquestes.
Després crida a get_phrases(file), passant-li l’informe, que llegeix i agafa línies del fitxer
words_file_clean.txt :
• PI (paraules inicials)
• PF (paraules finals)
• PS (paraules estranyes)
• PE (paraules a eliminar)
Primer mira si l’informe és de prova o està incomplet. Per a comprovar aquests dos casos
es consulta el fitxer words_file_clean.txt, exactament la línia PS, que és on estan les paraules
de prova o paraules que demostren que l’informe és de prova (p.e. PRUEBAS,PACIENTE
PRUEBA,NO INTERPRETAR). Si l’informe conté alguna d’aquestes paraules, s’escriu en un
fitxer dins de la carpeta strange. Ordena les paraules finals (PF) en un vector segons el seu índex
en l’informe, de menor a major. Aquest vector conté les paraules des d’on començar a buscar
les paraules inicials, ja que algunes vegades al principi de l’informe hi ha paraules com “Dr.”.
Agafa un índex begin del que comença a mirar l’índex ini. S’entén ini com l’índex del que
començarà l’informe net. Ordena les paraules finals (PF) en un vector segons el seu índex dins
l’informe, de major a menor, aquesta vegada amb el mètode rfind que agafa l’última ocurrència
de la paraula. Agafa un índex fin que serà l’índex final del nou informe. Ordena les paraules
inicials (PI) en un vector segons el seu índex en l’informe, de menor a major. Agafa les paraules
inicials i les busca des de l’índex begin fins l’índex fin, si existeix una, agafa el seu índex i es crea
l’index ini.
Per acabar, crea el nou informe des de l’índex ini fins l’índex fin.
Si el nou informe és molt curt s’escriu en strange perquè açò significa que no té informació
rellevant. Es crea l’informe des de ini a fin i després es crida al mètode clean_dr() per a eliminar
les possibles dades personals que no s’han evitat. Per últim, s’escriu en la carpeta clean.
El format perfecte per a retallar els informes amb els índexs descrits anteriorment és: Dr.
loremipsim [...] Informe clínico [...] Atentamente Dr
• Índex begin seria l’índex de ”Dr.” del principi.
• Índex ini seria l’índex de ”Informe clínico”.
• Índex fin seria l’índex de ”Atentamente”.
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Aleshores es buscaria ini a partir de begin, i es buscaria fin a partir de ini, de manera que al
tallar de ini a fin, l’informe quedaria de la següent forma: Informe clínico [...] Atentamente
Després en clean_dr() s’eliminaria ”Atentamente” i qualsevol nom que quede enmig (si aquest
nom està en el fitxer words_file_clean.txt).
clean_dr(): Busca les paraules a eliminar (PE) i, si apareixen en l’informe ja retallat, es
reemplacen per una cadena buida.
config_default.py : Fitxer de configuració amb les variables globals dels scripts. Aquest
fitxer conté les variables dels següents àmbits:
• Base de dades
• Paràmetres per a la consulta de la base de dades
• Consultes MySQL
• API
• Rutes de fitxers
Aquest mòdul va ser el més costós dels quatre. Va ser el mòdul al què més temps es va haver
de dedicar en la seua realització i, a més, el que més problemes va produir. Els problemes van
sorgir perquè no tots els informes seguixen una plantilla i d’un mateix client poden hi haver
diferents tipus d’informe. Relacionat amb aquest problema, el programa que s’ha de realitzar
en aquest projecte ha de poder netejar els informes de qualsevol client i per a cada client també
hi han diferents tipus d’informe.
Finalment es va solucionar gràcies al fitxer words_file_clean.txt, revisant els informes i ficant
en aquest fitxer les paraules necessàries per a la neteja. També es va solucionar quan es va
implementar que aquestes paraules s’ordenaren abans de cercar i crear els índexs.
4.1.4 Mòdul Càrrega
En aquest mòdul es van crear 4 fitxers:
• Connection.py: conté la classe Connection per a la connexió amb l’API.
• InteractionBS.py: conté la classe InteractionBS per a realitzar les cridades a l’API del
buscador, utilitza una instància de la classe Connection.
• ObjectBS.py: conté la classe ObjectBS per emmagatzemar el resultat d’una cirdada GET
a l’API.
• ObjectPOST.py: conté la classe ObjectPOST per a comprovar el resultat d’una cridada
POST a l’API del buscador.
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Sobre aquestes classes es realitzaran els tests de la fase següent. D’aquesta manera també
es comprova d’una forma més visual que els informes estiguen nets; ja que, una vegada es recull
un informe del buscador, es retornaran els següents camps:
• anat : camp anatomia de l’informe
• summary : camp on es troben els noms dels pacients i doctors
• description: contingut de l’informe
• conclusion: conclusions de l’informe
Si el camp summary està buit significa que no conté dades personals de cap tipus. Aquest
mòdul carrega els informes per separat, la càrrega de tots els informes la realitza l’empresa.
Aquesta envia un arxiu comprimit amb tots els informes, una vegada ja nets, a l’empresa Se-
manticbots per a que els carregue a l’API del buscador.
Per a que tots aquests programes funcionen per a tots els clients de l’empresa, s’ha realitzat
un quart programa que és el config_default.py. En aquest programa estan totes les variables dels
anteriors programes i així es pot canviar fàcilment la URL (Uniform Resource Locator) de la
cridada a l’API, les carpetes on guardar els fitxer, i altres variables dels programes.
4.1.5 Fitxers .log
Els fitxers log son una part important del projecte, ja que es mostra per la terminal tota l’execució
del programes. D’aquesta manera ajuden a comprovar que els programes estan funcionant com
deurien i, a banda, queda registrat en els fitxers per a tindre un historial d’errors comprensible
per a tota l’empresa.
Aquests fitxers es creen cada 24 hores ja que estan configurats gràcies a un fitxer log_config.conf.
Existeixen 3 logs, és a dir, es creen 3 fitxers cada dia amb noms diferents. Cada dia es crea un
però els que ja estan creats no s’eliminen, sinó que canvien el seu nom: es fica la data del dia que
han sigut creats, per exemple, de readings_study.log es canviaria a readings_study.log.2020-05-14




readings_study.log: En el primer de tots, es registra l’any dels estudis i la ruta on s’ha
creat el fitxer que conté els estudis. Exemple de fitxer readings_study.log en la Figura 4.1.
Figura 4.1: readings_study.log.
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readings_feed.log: En el fitxer readings_feed.log es registra l’any dels estudis, la URL on
s’agafen els informes i si aquests estudis tenen informe (false si no té informe, true si en té).
Exemple de fitxer readings_feed.log en la Figura 4.2 1.
Figura 4.2: readings_feed.log.
readings_clean.log: En el fitxer readings_clean.log, es registra el study_iuid del informes,
el número d’aquest informe segons la seua posició en el fitxer. També es registra la paraula
CLEAN si aquest informe s’ha netejat bé i va a al fitxer de la carpeta clean, o STRANGE si és
de prova o no té informació i va al fitxer de la carpeta strange. Exemple de fitxer en la Figura
4.3.
Figura 4.3: readings_clean.log.
1Les URLs/accessos estan modificats per a guardar la privacitat amb el client. També s’han ocultat contra-
senyes i noms d’usuari.
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4.1.6 Frontend
En aquesta fase de la implementació es va realitzar un projecte a banda amb Django per a crear
aquest projecte i crear la funcionalitat per controlar les vistes; i HTML per a crear aquestes
vistes. També es va utilitzar Ajax per a connectar les vistes d’HTML i la funcionalitat en
Django i poder actualitzar les dades més dinàmicament.
L’objectiu d’aquesta fase és crear una demostració per a mostrar el treball realitzat en la
presentació d’aquest treball de final de grau. En aquesta demostració s’han realitzat dos vistes:
de login i del buscador.
4.1.6.1 Vista Login
En aquesta vista (Figura 4.4) s’ha creat un formulari on ficar el nom d’usuari i la contrasenya.
S’omplin els dos camps i al polsar el botó es canvia a la vista del buscador.
Figura 4.4: Login.
4.1.6.2 Vista Buscador
El buscador (Figura 4.5) realitza una cridada GET amb Ajax a la part del backend passant-li
la paraula a cercar i el valor del botó ”Search reports” o ”Search articles”. En el backend, segons
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el botó que s’hage polsat, farà una cridada a l’API del buscador per a cercar informes o articles
que tinguen eixa paraula.
Figura 4.5: Buscador Semàntic.
Per mostrar les dades dels informes i dels articles es va utilitzar un element d’Ajax, les
DataTables. Amb les DataTables es van poder crear taules d’informes i d’articles amb paginació
i de actualització de dades molt dinàmica (Figura 4.6). També és va facilitar la creació de botons
per a importar les dades a csv o Excel, una vegada realitzat una cerca.
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Figura 4.6: Buscador Semàntic (Datatables).
Aquest segon projecte es va realitzar per a tindre una demostració del buscador semàntic,
ja implementat en la versió quarta d’ActualPacs. D’aquesta manera, a la presentació d’aquest
treball de final de grau, es poden mostrar els informes que s’han pujat a l’API del buscador ja
nets de dades personals.
Les anteriors imatges mostren el disseny de les vistes d’aquesta fase. Es compren que han
canviat des de la fase de disseny d’aquest projecte degut a les tecnologies i el canvi de funciona-
ment d’aquesta demostració al final del desenvolupament del projecte.
4.2 Verificació y validació
En aquesta fase es van realitzar el codi necessari per a provar el funcionament del buscador
semàntic. Es van crear proves d’integració i unitaris per a realitzar aquesta comprovació.
4.2.1 Test d’integració
Els tests d’integració realitzats en aquest projecte són per a comprovar la connexió de l’API
del buscador semàntic amb el mòdul de càrrega explicat en l’apartat d’implementació. Aquests
tests estan dins del fitxer de Python test_connection_bs.py.
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Es van realitzar proves de casos vàlids i invàlids com es pot veure en els apartats següents.
D’aquesta manera, si es canvia alguna funcionalitat, des de la part de l’API sabrem detectar
l’error i corregir-lo.
4.2.1.1 test_connection_bs.py
En aquest fitxer es van crear les proves per a comprovar la connexió amb l’API del buscador
semàntic. Es van realitzar dos proves per a comprovar el codi de la resposta http, i tant en el
cas vàlid com en el invàlid el codi de la resposta sempre és 200, però en el de la connexió invàlida
el JSON que mostra la web conté la paraula error. Açò es pot observar a la Figura 4.7 i Figura
4.8.
Figura 4.7: test_connection(1).py.
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Figura 4.8: test_connection(2).py.
Problemes: Un dels problemes que va sorgir durant l’implementació d’aquests test és que
el manual de l’API no mostra els nous canvis que ha sofrit l’API i alguns missatges d’errors
s’han obtingut al fer proves manuals.
4.2.2 Tests unitaris
Els tests unitaris que es van realitzar en aquesta fase són per la comprovació de distintes funci-
onalitats del codi; la creació dels directoris i fitxers logs; els codis HTTP ( Hypertext Transfer
Protocol) i les respostes dels mètodes GET i POST amb l’API del buscador.
4.2.2.1 test_create_logs.py
En aquest fitxer de tests es comprova si a l’executar qualsevol mètode dels programes es creen
els fitxers logs relacionats amb cada un d’aquests programes, i es crea en el lloc adequat i amb
el nom adequat. Aquests tests es mostren a la Figura 4.9.
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Figura 4.9: test_create_logs.py.
Problemes: El principal problema que va sorgir va ser crear rutes en el fitxer config_default.py
que funcionaren des de l’IDE i des de la terminal.
Solucions: Una de les solucions que vaig trobar i em va funcionar va ser utilitzar la llibreria
pathlib de Python en el fitxer config_default.py d’aquesta manera:
from pathlib import Path BASE_PATH = Path(os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))).parent
Al realitzar aquests canvis, els tests passen tots i es creen les carpetes i els fitxers .log en el
lloc adequat.
4.2.2.2 test_object_bs.py
Aquestes proves es van implementar amb l’objectiu de saber que torna i com torna les dades
l’API al cercar una paraula. Es van implementar tant casos vàlids com invàlids per a la cerca
d’informes i articles. Es pot observar a la Figura 4.10, Figura 4.11 i Figura 4.12.
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Figura 4.10: test_object_bs.py.
Figura 4.11: test_object_bs(2).py.
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Figura 4.12: test_object_bs(3).py.
Problemes: Els problemes van sorgir quan es va implementar la funcionalitat d’indexar
informes, és a dir, de pujar informes nets, que es van netejar amb el programa d’aquest projecte,
a l’API.
• Un dels problemes era que el text de l’informe es pujava al camp “summary” però aquest
camp és per a les dades personals del pacient i del doctor, així que en aquest cas hauria
d’estar en blanc.
• I l’altre problema va ser que quan cercava una paraula que tenia aquest informe, no
apareixia l’informe en la llista d’informes que tornava l’API.
Solucions:
• Per al primer problema, l’empresa de l’API del buscador semàntic va haver de canviar al-
guna funcionalitat per a que els informes que es pujaven des d’aquest programa s’indexaren
de forma correcta.
• Pel que respecta al segon, no és un problema. El que passa és que tots els informes tenen
un índex d’importància i són els que es mostren quan es realitza una cerca. Però aquests
nous informes no tenen l’índex d’importància així que per això no apareixen.
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Sí que es poden recollir aquests informes si en comptes de realitzar la cerca donant una
paraula, es busca per el study_iuid. D’aquesta manera es va poder comprovar, que els informes
que es pujaven des d’aquest programa, s’indexaven correctament.
4.2.2.3 test_objectPOST.py
Les proves d’aquest fitxer es van implementar per a comprovar la funcionalitat d’indexar informes
al l’API del buscador i així identificar qualsevol nou canvi de l’API. Les proves es mostren a la
Figura 4.13 i Figura 4.14.
Figura 4.13: test_objectPOST.py.
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Figura 4.14: test_objectPOST(2).py.
Problemes: Un dels problemes que van sorgir, va ser que el mètode que prova d’indexar un
informe només funciona una vegada per cada informe. Això passa perquè al pujar un informe
que ja està en l’API el missatge del JSON (JavaScript Object Notation) canvia i dóna “error:
document ID already exists”.
Solucions: La solució va ser insertar un comentari per a que, cada vegada que s’execute
aquest mètode, es canvie la variable num que fa referència al número de l’informe en el fitxer.
Capítol 5
Conclusions
Per acabar aquest document vaig a exposar les conclusions sobre el projecte i sobre tot el que
he tret d’aquesta experiència de les pràctiques.
El projecte va finalitzar correctament i es van realitzar totes les tasques esmentades en la
fase de planificació. Fins i tot va donar temps d’implementar la demostració per a la presentació
d’aquest treball. El programa realitzat encara es pot millorar, factor que no suposa un problema,
ja que és modificable gràcies al fitxer config_default.py i words_file_clean.txt.
Relacionat amb l’àmbit formatiu, durant aquests 3 mesos de pràctiques en Actualtec, he
après a utilitzar un nou framework (entorn de treball o marc de treball) com és Django; un nou
llenguatge de programació, Javascript, més concretament, la llibreria d’Ajax; i noves llibreries i
funcionament de Python. També he repassat aquest últim llenguatge de programació. A més a
més, he aprés a utilitzar la llibreria de logs de Python i em pareix molt útil per a la comprovació
i registre del funcionament dels programes.
Respecte a l’experiència en l’empresa, ha sigut molt bona i m’ha agradat poder treballar en
un entorn de treball com aquest, encara que ha sigut només per un mes o menys a causa de
la situació de la COVID-19. Treballar des de casa no ha sigut el mateix però les reunions de
treball en l’empresa han continuat a diari.
I per últim, relacionat amb la meua experiència personal, han sigut uns 3 mesos de treballar
en un projecte que m’ha agradat, envoltat de uns companys d’empresa molt bons que no han
dubtat en ajudar-me quan he tingut algun problema. La situació de la COVID-19 ha dificultat
adquirir més experiència respecte a treballar en un entorn de treball més adequat però encara
així m’he sentit còmode.
A més considero que el meu treball ha tingut una doble utilitat. Per una part li ha sigut útil
a l’empresa, la qual no ha dubtat en aplicar-lo. Per altra part, m’ha servit a mi mateix per a
consolidar els coneixements previs i aprendre’n molts més de nous.
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L’objectiu d’aquest projecte és recollir informes d’estudis radiològics d’un client que es troben
en una base de dades. A través dels identificadors d’aquests estudis (study_iuid) es poden
identificar i recopilar. De manera que es necessita tindre accés a la base de dades dels estudis
dels clients.
En aquest cas traiem els study_iuid d’una taula que es diu study.
A.0.1 Requisits
• Python 3.8
• Xampp o programa similar per a allotjar una base de dades en MySQL
A.0.2 Instal·lació
1. git clone ssh://git@xxxxx.xxxx/mario.arroyo/clean-reports.git
2. Descarregar i instal·lar Xampp per a poder connectar-te amb la base de dades en local.
3. Per a importar la base de dades des de la terminal:
(a) cd xampp
(b) mysql -h localhost -o root nombd < rutadel.sql
(c) mysql -h localhost -o root semantic < study.sql
4. Instal·lar les llibreries del fitxer requirements.txt (Figura A.1)
(a) cd clean_reports
(b) pip install -r requirements.txt
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Figura A.1: requirements.txt.
Abans d’executar el codi cal editar el fitxer de configuració següent.
A.0.3 Fitxer de configuració config_default.py
En aquest fitxer cal editar el camp CLIENT, amb el nom del client del qual es vol recollir els
estudis; aquest camp també s’usa per a la cridada a la API del client. Només s’ha de modificar
aquest camp cada vegada que es desitja canviar de client. Aquest fitxer es mostra a la Figura
A.2 i Figura A.3 1.
1Les URLs/accessos estan modificats per a guardar la privacitat amb el client. També s’han ocultat contra-
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A.0.4 Fitxer words_file_clean.txt
Totes les paraules i frases que es posen en aquest fitxer han d’estar separades per comes. No





//PI = línia de paraules inicials
//PF = línia de paraules finals
//PS = línia de paraules d’informes estranys
//PE = línia de paraules a eliminar
El format perfecte per a retallar els informes amb els índexs descrits anteriorment és:
Dr. loremipsim [...] Informe clínico [...] Atentamente Dr
• Índex begin seria l’índex de ”Dr.” del principi.
• Índex ini seria l’índex de ”Informe clínico”.
• Índex fin seria l’índex de ”Atentamente”.
Llavors es buscaria ini a partir de begin, i es buscaria fin a partir de ini ; de manera que quan
es talla de ini a fin, l’informe quedaria d’aquesta manera: Informe clínic [...] Atentament
Després en clean_dr s’esborren les ocurrències de la paraula ”Atentament” i qualsevol nom




El que cal fer és copiar aquesta línia i enganxar-la en la línia PE del fitxer words_file_clean.txt,





El que cal fer és copiar aquest nom i enganxar-ho en la línia PE del fitxer words_file_clean.txt,
tornar a passar el codi perquè s’elimina cada vegada que aparega en un informe.
PE,[](/actualpacsv2/public/images/firma(3).png),Dr.,Mario,Arroyo
Funciona per a la majoria dels clients:
PI,Información clínica,Check up,Estudio:,Estudio,se realiza
PF,DR.,Dr.,DRA.,Dra.,DR,Dr,DRA,Dra,Atentament,Atte
PS,PRUEBA, PRUEBA PRUEBA, PRUEBAPRUEBA
PE,”noms de doctors”,DR.,Dr.,DRA.,Dra.,DR,Dr,DRA,Dra,Atentamente,Atte
A.0.5 Ordre d’execució
Per als passos 1r i 2n cal encendre el Xampp o el programa per a la base de dades. Per a
l’execució val la terminal de Windows o la terminal de bash. També es pot executar des de
l’IDE.
A.0.5.1 classify_study.py




Introdueix un any: 2015
Resultat de l’execució: En acabar l’execució es crea un directori files (si no estava creat), dins
d’aquest altre directori amb el nom del client (nom en el camp CLIENT del config_default.py)
i dins d’aquest altres dos directoris, estudis i reports. També es crea el directori logs, on es
guardaran els arxius .log. Açò es pot observar a la Figura A.4.
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Figura A.4: Resultat classify_study.py.
Totes aquestes carpetes s’han creat ara pel mètode create_directories(), i la de reports i els
seus subdirectoris serveixen per als programes següents. Si el fitxer ja existia, s’elimina i es torna
a crear. Els directoris reports, reports/clean i reports/strange no s’utilitzen en aquest programa
però si en els següents.
A.0.5.2 create_feedfile.py
Paràmetres:
• L’any dels estudis els informes dels quals vols recollir
• El número de l’estudi que començar a buscar. Aquest número es pot trobar al final
de l’última línia del readings-feed.log : 2020-05-13 08.52:01,072 - FEED - INFO - 2015
| https://client.actualpacs.com/actualpacs/api/
report/plaintext/1.3.51.0.21004 | False | 217





Introdueix un any: 2015
Introdueix el número de l’últim estudi: 218 (res/0, o número de l’últim estudi)
En acabar l’execució s’ha creat en reports un fitxer amb els informes dels estudis de l’any
introduït, el format del qual és ’study_iuid | modalitat | descripció | informe’; els primers camps
es recullen de la base de dades del client i l’informe de la cridada a la API, i es crea el següent
fitxer amb el nom de l’any. Açò es pot observar a la Figura A.5.
Figura A.5: Resultat create_feedfile.py.
A.0.5.3 clean_file.py
Paràmetres:
• L’any dels informes que vols netejar.
• El número de l’estudi que començar a buscar. Aquest número es pot trobar al final de
l’última línia del readings_clean.log :
2020-05-13 08.52:01,072 - FEED - INFO - 2015 |
https://client.actualpacs.com/actualpacs/api/report/plaintext/1.3.51.0.7.21004 | False | 217
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Introdueix un any: 2015
Introdueix el número de l’últim estudi: 218 (res/0, o número de l’últim estudi)
En acabar l’execució es crea un fitxer en reports/clean amb els informes nets i un altre fitxer
en reports/strange amb els informes de prova o que no tenen informació (mateix format que el
create_feedfile). Açò es pot observar en la Figura A.6.
Figura A.6: Resultat clean_file.py.
A.0.5.4 Execució dels tests
Executar tests des de la consola:
python -m unittest discover <test-directory>
python -m unittest discover src/test
El mètode test_post_ok del fitxer test_objectPOST.py només funciona una vegada. Perquè
torne a funcionar s’ha de canviar el número de l’informe que se li passa perquè es faça la indexació
d’aquest informe en el cercador.
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